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1. Round-
Table

23.03.26

Abstimmung 
SMIL/ZVMS/

EBA/DB
Vorstellung 

Fortschritt d. 
Machbarkeits-

studie

31.03.26

Vorstellung 
Ergebnisse 
Machbar-

keitsstudie
ggü. SMIL/

ZVMS/ZVNL*

30.04.26

Strategische 
Planungs-
begleitung 

mit BMV* und 
EBA*

15.04.26

Planungs-
auftaktge-
spräch mit 
Gesamtge-

werkeplaner

30.04.26

Strateg. 
Planungsbegleit-

ung mit BMV/EBA* 
zu Ergebnissen  
Machbarkeits-

studie

18.05.26

Zustimmung 
SMIL zur 

Umsetzung der 
Variante A bis 
zum Abschluss 

Lph2

02.06.26

10.06.26

Beginn Fortschreibung der 
Betrieblichen Aufgabenstellung inkl. 
Durchführung der EBWU;
Beginn Implementierung der 
Machbarkeitsstudie in die Vorplanung

16.06.26

2. Round-
Table

Vorlage 
Ergebnisse  

EBWU

08/26

09/26

Abschluss 
Fortschreibung 

Betriebliche 
Aufgaben-

stellung

Klausur und 
Freigabe durch 

Eisenbahn-
infrastruktur-
unternehmen

10/26

11/26

Erlangung 
Qualitäts-
schritt 1

Vorlage 
Vorentwurfs-

planung

Q2/Q3 2027

Q4 2027

Erlangung 
Qualitäts-
schritt 2

2026 2027

*BMV - Bundesministerium für Verkehr
EBA – Eisenbahn-Bundesamt
SMIL – Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung
ZVMS – Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
ZVNL – Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig
Lph – Leistungsphase nach HOAI
EBWU – eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung

Beauftragung 
Gesamt-
gewerke-

planer

18.04.26



3

Strecke Chemnitz – Geithain (– Leipzig), Südabschnitt
Projektfortschritt und -ausblick

DB InfraGO AG V.II-SO-S | 16.06.2026

2. Round-
Table

16.06.26

Zustimmung 
EBA zur 

Einteilung d. 
Vorhabens in 

4 PFA

31.03.26

Zur Hebung von Synergien 
wurden von den ursprünglich 5 

Planfeststellungsabschnitten
(PFA) 2 Abschnitte 
zusammengelegt

Einreichung 
der GP* und 

Beginn 
Planfeststel-

lungsverfahren
für PFA1

Q4/26

3. Bahngipfel 
in Chemnitz

13.01.26

Strategische 
Planungs-
begleitung 

mit BMV und 
EBA

15.04.26

1. Validierung 
Bauablauf/
Bautechno-
logie unter 

Beteiligung der 
LISt GmbH

23.06.26

2026

Einreichung der 
GP* und Beginn 

Planfeststel-
lungsverfahren

für PFA2

Q1/27

Einreichung 
der GP* und 

Beginn 
Planfeststel-

lungsverfahren
für PFA3

Q1/28

Einreichung 
der GP* und 

Beginn 
Planfeststel-

lungsverfahren
für PFA4

Q4/28

* GP – Genehmigungsplanung
RuFV – Realisierungs- und Finanzierungsvertrag
GVFG – Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
FinVe – Finanzierungsvereinbarung
BUV - Bedarfsplanumsetzungvereinbarung

Prämissen für schnelles und 
wirtschaftliches Bauen:
- nur unter Totalsperrung sind 

Zeit- und Kostenvorgaben 
(Ergebnisse Machbarkeitsstudie) 
einzuhalten

- Ausrichtung der Bauabschnitte 
an Marktsituation

- Unterbrechung für Anschließer
minimieren

2027

1. Markt-
konsultation

Q2/27

2028/2029 2030 2031ff.
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Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Zuge des 

Anhörungsverfahrens




