

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
101	Bahnhofstraße	Zwickauer Straße bis Brückenstraße	Optimierung Radverkehrsanlagen (beide Richtungen) inklusive Querungsmöglichkeiten (als Teil eines allgemeinen Straßenumbaus)	S	zwischen Zschopauer Straße und Brückenstraße umgesetzt, Rest offen
102	Theaterstraße	Zwickauer Straße bis Brückenstraße	Realisierung Radverkehrsanlagen (beide Richtungen) im Zuge Chemnitzer Modell	S	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
103a	Brückenstraße	Bahnhofstraße bis Theaterstraße	Beseitigung von Einzelmängeln an den Radverkehrsanlagen (enge Radian, Masten, Oberflächen, Kanten, Drückampeln, fehlender Sicherheitstrennstreifen)	1	wesentliche Sicherheitsmängel behoben Planung/Umsetzung Rest im Rahmen CM4
103b	Brückenstraße	Bahnhofstraße bis Theaterstraße	Städtebauliche Neuordnung des Straßenraums	S	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
104	Annaberger Straße	Aue bis Annenstraße	Radverkehrsanlagen anlegen (nordwärts Radweg, südwärts Radfahrstreifen)	1	umgesetzt
105	Annenstraße	Theresenstraße bis Annaberger Straße	Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr öffnen, dazu Radfahrstreifen anlegen und Fahrspur wegnehmen sowie 3 LSA anpassen	1	umgesetzt
106	Tunnel Hbf	Dresdner Straße bis Minna-Simon-Straße	Verbesserung der Sichtverhältnisse und der sozialen Sicherheit	1	umgesetzt
107	Schloßstraße	Arndtstraße bis Georgstraße	beidseitig Oberflächenverbesserungen	1	umgesetzt
108	Bahnhofstraße	Brückenstraße bis Carolastraße	Radverkehrsanlagen anlegen (durch Markierung, vgl. Vorplanung PGV)	S	zwischen Brückenstraße und Waisenstraße umgesetzt, Rest offen
109a	Mauerstraße	Georgstraße bis Minna-Simon-Straße	Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr öffnen	1	umgesetzt
109b	Mauerstraße	Georgstraße bis Minna-Simon-Straße	Oberfläche verbessern (beide Richtungen) im Zuge Chemnitzer Modell	S	umgesetzt
110	Zwickauer Straße	Bahnhofstraße bis Schadestraße	Querungsmöglichkeiten optimieren (direkter) und Oberfläche verbessern	2	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4 bzw. Neubau Bauwerk Falkeplatz

Anlage 6: Maßnahmenliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
111	Zwickauer Straße	Schadestraße bis Reichsstraße	Beseitigung von Einzelmängeln (Radien, Oberfläche, Wartezeiten, Furt an Fahrbahnrand, Sichtfelder)	2	umgesetzt
112	Zwickauer Straße	Reichsstraße bis Barbarossastraße	Verbesserung der Radverkehrsführung an 2 Knotenpunkten (u. a. Furt an Fahrbahnrand, Radfahrstreifen KP Barbarossastraße landwärts)	1	umgesetzt
113	Zwickauer Straße	Barbarossastraße bis Michaelstraße	Beseitigung von Einzelmängeln (Radien, Oberfläche, Masten, Sichtfelder, Wahrnehmbarkeit linksfahrender Radverkehr, Umbau KP Ulmenstraße mit anbindung Kappelbachgrünzug, Radverkehrsführung Ulmenstraße bis Michaelstraße, Anpassung Radverkehrsführung Michaelstraße, Neumarkierung Furten)	2	Umsetzung in Vorbereitung
115	verlängerter Schachtweg	Karlstraße bis Stadtgrenze	Oberfläche verbessern (beide Richtungen)	3	Umsetzung in Vorbereitung bzw. teilweise umgesetzt
116	Weststraße	Kaßbergauffahrt bis Kochstraße	Schutzstreifen beidseitig (Machbarkeit prüfen, da Breite im Grenzwert)	1	Abstufung Achse im Rahmen des vertieft zu untersuchenden Netzkorridors Kaßberg zur Kategorie IV nach RIN, weitere Entscheidung im Rahmen Fortschreibung RVK
117	Kreisigstraße	Am Naturtheater bis Röhrsdorfer Straße	beidseitig Oberflächenverbesserungen	3	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
118	Oberfrohaer Straße	Kreisigstraße bis Stadtgrenze	Radweg anlegen (beide Richtungen)	3	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen
119	Straße der Nationen	Georgstraße bis Emilienstraße	Schutzstreifen beidseitig (inklusive Sicherheitstrennstreifen, ggf. ruhenden Verkehr ordnen)	1	zwischen Wilhelm-Külz-Platz bis vor Emilienstraße umgesetzt, Planung/Umsetzung Rest im Rahmen Straßenbahntrasse Richtung Zeisigwaldstraße

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
120	Hilbersdorfer Straße	Helmholtzstraße bis Frankenberger Straße	Oberfläche verbessern (beide Richtungen)	2	vollständig private Flurstücke, parallele Führung über Zeißstraße (Tempo 30-Zone) regelkonform gegeben
121	Frankenberger Straße	Hilbersdorfer Straße bis Glösaer Straße	Beseitigung von Einzelmängeln (westlichen Gehweg für Benutzung in beide Richtungen freigeben, punktuelle Verbreiterungen, 2 Rad- /Gehwegüberfahrten)	1	umgesetzt
122	Lichtenwalder Straße	Krügerstraße bis Otto- Planer-Straße	Oberfläche verbessern (beide Richtungen)	2	umgesetzt
123	Eichendorfstraße	Max-Saupe-Straße bis Lichtenwalder Straße	Einbahnstraße für Radverkehr in Gegenrichtung öffnen	1	umgesetzt
124	Mittweidaer Straße	Silcherstraße bis Eberhardsteig	Gehweg für Radverkehr freigeben	1	Gehweg zu schmal mit starkem Gefälle damit keine Freigabe möglich, Führung über Silcherstraße und Mittweidaer Straße (Tempo 30-Zone) regelkonform gegeben
125	Frankenberger Straße	Mittweidaer Straße / Harrasstraße	Querungshilfe (Mittelinsel) anlegen	2	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen erforderlich, Bedarf wurde zuletzt 2019 im Rahmen Stellungnahme der Stadt Chemnitz zur Fortschreibung RVK Sachsen gemeldet
126	Lessingstraße	Knoten mit Dresdner Straße	Querungshilfe (Mittelinsel, Alternative LSA) anlegen und Radverkehr Linkseinbiegen gestatten	1	Planung/Umsetzung im Rahmen Umgestaltung Dresdner Straße

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
127	Lessingstraße / Sebastian-Bach-Straße / Beethovenstraße	Hainstraße bis Yorckstraße	Oberfläche verbessern (beide Richtungen) und eine Einbahnstraße für Radverkehr in Gegenrichtung öffnen	2	umgesetzt, Oberfläche im Rahmen Verkehrssicherungspflicht offen,
128	Fürstenstraße	Hainstraße bis Yorckstraße	Schutzstreifen beidseitig (inklusive Sicherheitstrennstreifen, ggf. ruhenden Verkehr ordnen); beidseits Durchfahrtmöglichkeiten für Radverkehr in Umlandstraße schaffen	1	Gesamtbetrachtung zw. Dresdner Straße und Yorkstraße notwendig
129	Kutusowstraße	Fürstenstraße bis Verbindungsweg	Oberfläche verbessern (beide Richtungen)	2	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
130a	Augustusburger Straße	Bahnhofstraße bis Uferstraße	Beseitigung von Einzelmängeln (Radien, Bordabsenkungen, Aufstellbereich Linksabbiegen markieren)	2	umgesetzt
130b	Augustusburger Straße	Uferstraße bis Bahnhofstraße	Schutzstreifen abmarkieren; zusätzlich per Wegweisung auf linksliegende Führung hinweisen	1	zwischen Hainstraße und Bahnhofstraße umgesetzt, Rest offen
131	Uferstraße	Jahnstraße bis Clausstraße	Beseitigung von Einzelmängeln (Sackgassen-Zusatz ergänzen, Poller entfernen bzw. kenntlich machen)	1	umgesetzt
132	Uferstraße	Kreherstraße bis Pfarrstraße	Beseitigung von Einzelmängeln: Poller entfernen bzw. kenntlich machen	1	umgesetzt
133	Adelsbergstraße	Geibelstraße bis Olbersdorfer Straße	Beseitigung von Einzelmängeln (mehrfach Poller entfernen bzw. kenntlich machen; Bordkante sanieren; an Geibelstraße Linksabbiegen und Geradeausfahren legalisieren)	1	wesentliche Sicherheitsmängel behoben, Planung/Umsetzung Rest im Rahmen Umgestaltung Gablenzplatz
134	Adelsbergstraße	W.-Klippel-Str. bis Südring	rechtzeitigen Hinweis auf Streckenverbot linksabbiegend ergänzen	1	umgesetzt
135	Reitbahnstraße	Bahnhofstraße bis Moritzstraße	südöstlichen Seitenraum als gemeinsame Fläche für Fuß- und Radverkehr (beide Richtungen) entwickeln (Treppe entfernen, verbreitern, Fahrbeziehungen am Knoten Moritzstraße herstellen)	1	keine Zustimmung für Freigabe in Gegenrichtung, daher Führung alternativ

Anlage 6: Maßnahmenliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
136	Bernsdorfer Straße	Gutenbergstraße bis Senefelder Straße	beidseitig neben Haltestellen Schutzstreifen oder zumindest Fahrradpiktogramme auf Fahrbahn prüfen	1	offen, Gesamtkonzept für Bernsdorfer Straße notwendig
137	Zschopauer Straße	Rosa-Luxemburg-Straße bis Richterweg	Beseitigung von Einzelmängeln (Radwege sanieren; Bordabsenkung für Linksabbieger in R.-Luxemburg-Straße anlegen; freie Rechtsabbieger entfernen)	S	umgesetzt
138	Zschopauer Straße	Richterweg bis Gornauer Straße	Radwege anlegen	S	umgesetzt
139a	Bernsbachplatz	Reichenhainer Straße bis Reitbahnstraße	in beiden Richtungen Aufstellflächen für direkte Linksabbieger abmarkieren und zusätzlich indirektes Linksabbiegen ermöglichen (Gehwegfreigabe, Aufstellflächen, Signalprogramme, Grünpfel entfernen)	1	teilweise umgesetzt, Rest offen
139b	Bernsbachplatz	Reichenhainer Straße bis Fritz-Reuter-Straße	Fahrbeziehung in beiden Richtungen für Radverkehr ermöglichen (nordwärts: Nutzung Linksabbiegespur und Bordabsenkung, südwärts Radfahrsignal und Bordabsenkung)	1	teilweise umgesetzt, Rest offen
140	Reichenhainer Straße	Bernsbachplatz bis Fraunhoferstraße	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren (beide Richtungen)	1	teilweise umgesetzt, Rest offen
141	Reichenhainer Straße	Fraunhoferstraße bis Thüringer Weg	bei Radfahrstreifen neben parkenden Kfz Sicherheitstrennstreifen abmarkieren	1	umgesetzt
142	Reichenhainer Straße	W.-Seelenbinder-Straße bis Südring	anforderungsgerechte Radverkehrsanlagen schaffen im Zuge Straßensanierung	S	Planung/Umsetzung im Rahmen einer Baumaßnahme im Abschnitt vorgesehen
143	Reichenhainer Straße	Gornauer Straße bis Jägerschlößchenstraße	Querungshilfe zum Erreichen und Verlassen des linksliegenden Radweges anlegen	2	offen, Gesamtkonzept für diesen Abschnitt der Reichenhainer Straße notwendig

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
144	Erfenschlager Straße	Gornauer Straße bis An der Ölmühle	Radweg anlegen (beide Richtungen); vorab ggf. Gehweg freigeben	2	Planung/Umsetzung im Rahmen des Vorhabens Radverkehrsanlage Erfenschlag – Einsiedel
145	Erfenschlager Straße	An der Ölmühle bis Niederwaldstraße	Radweg anlegen (beide Richtungen, ggf. direkt am Fluss); vorab ggf. Gehweg freigeben	2	Planung/Umsetzung im Rahmen des Vorhabens Radverkehrsanlage Erfenschlag – Einsiedel
146	Annaberger Straße	Aue bis Rößlerstraße	Radfahrstreifen anlegen (beide Richtungen) zu Lasten Fahrstreifen; Anpassungsmaßnahmen (Ummarkierungen, Programmierung, Borde) an 4 Knotenpunkten	1	zwischen Aue und Treffurthstraße teilweise umgesetzt, Rest im Rahmen Gesamtkonzept Annaberger Straße
147	Paul-Gruner-Straße	Krenkelstraße bis Scheffelstraße	Instandsetzung Fahrbahnoberfläche inklusive Verbesserung der Querbarkeit der Straßenbahnschienen	2	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
148	Annaberger Straße	Scheffelstraße bis vor Südring	Radfahrstreifen anlegen (beide Richtungen) zu Lasten Fahrstreifen, damit auch Entschärfung Tankstellenzufahrten; Anpassungsmaßnahmen (Ummarkierungen, Programmierung, Borde) an 1 Knotenpunkt	2	offen, Gesamtkonzept für Annaberger Straße notwendig
149	Annaberger Straße	Südstraße bis Pfarrhübel	Radfahrstreifen anlegen (beide Richtungen) zu Lasten Fahrstreifen; Anpassungsmaßnahmen (Ummarkierungen, Programmierung, Borde) an 2 Knotenpunkten	2	offen, Gesamtkonzept für Annaberger Straße notwendig
150	Pfarrhübel	An den Eichen bis Harthauer Weg	Oberfläche verbessern (beide Richtungen)	3	Umsetzung im Rahmen Gesamtkonzept Annaberger Straße
151	Stadtpark	Bahnüberführung	Umlaufsperre entfernen	1	umgesetzt
152	Stadtpark	Querung Beckerstraße	Vorrang der Radroute einrichten (Beschilderung, Plateauanhebung, Sichtfelder)	1	umgesetzt

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
153	Stadtpark	Querung Schumannstraße / Gluckstraße	Vorrang der Radroute einrichten (Beschilderung, Plateauanhebung, Sichtfelder), Alternative: Verbesserung der Befahrbarkeit)	1	umgesetzt
154a	H.-Sturm-Weg	Querung Scheffelstraße	Poller entfernen bzw. kenntlich machen	1	umgesetzt
154b	H.-Sturm-Weg	Querung Scheffelstraße	LSA auf regelmäßiges Grün bzw. Schleifen/Videodetektion umstellen (statt Drückknopf)	3	umgesetzt
155	H.-Sturm-Weg	Übergang zu Helbersdorfer Straße	Poller entfernen bzw. kenntlich machen	1	umgesetzt
156	Stadtpark	Unterquerung Südring	Poller entfernen bzw. kenntlich machen und 1 Umlaufsperr entfernen	1	umgesetzt, Umlaufsperr an Bahnquerung muss aus Sicherheitsgründen bestehen bleiben
157	Stadtpark	Einmündung Auf der Kuppe	Umlaufsperr entfernen	1	umgesetzt
158	Wasserschloßweg	Klaffenbacher Hauptstraße bis Kircheck	Verlegung der Beschilderung von würschnitznahmen Weg weiter nördlich	1	umgesetzt
159	Kircheck / Im Wiesengrund	Wasserschloßweg bis Eisenweg	Oberflächenverbesserung, Entfernen von 2 Pollern und 2 Querrinnen	3	Umsetzung in Vorbereitung bzw. teilweise umgesetzt
160	Markersdorfer Straße, Wolgograder Allee	Südring bis Chemnitzer Straße	beidseits Radfahrstreifen zu Lasten eines Fahrstreifens anlegen (bessere Führungskontinuität)	1	zwischen Markersdorfer Straße und Chemnitzer Straße umgesetzt, übriger Abschnitt in Planung
161	Wolgograder Allee	Chemnitzer Straße bis Stollberger Straße	beidseits Schutzstreifen abmarkieren, Leitlinie entfernen, Schadstellen ausbessern	1	offen, Betrachtung des gesamten Abschnittes notwendig
162	Wolgograder Allee	Haus 186 bis 198 (Wohnweg)	Oberfläche verbessern, Sackgassenschild ändern	1	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
163	Stollberger Straße	Zwickauer Straße bis Reichsstraße	Beseitigung von Einzelmängeln an den Radverkehrsanlagen (enge Radien, Masten, Drückampeln)	1	umgesetzt

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
164	Stollberger Straße	Bahnhof Mitte bis Goetheplatz	Beseitigung von Einzelmängeln an den Radverkehrsanlagen (enge Radian, Masten, Kanten, Drückampeln)	2	umgesetzt
165	Stollberger Straße	Goetheplatz bis Haydnstraße	Prüfung der Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht (da zu schmal und mangelhaft)	1	umgesetzt
166	Stollberger Straße	Haydnstraße bis Straße Usti nad Labem	Beseitigung von Einzelmängeln an den Radverkehrsanlagen (enge Radian, Oberflächen, Kanten, Drückampeln)	2	umgesetzt
167a	Stollberger Straße	Straße Usti nad Labem bis Südring	Führung über Anliegerfahrbahn für Radverkehr in beiden Richtungen optimieren (Oberflächen, Sichtfelder, direkte Führung)	2	umgesetzt
167b	Stollberger Straße	Straße Usti nad Labem bis Südring	Stadteinwärts Radfahrstreifen anlegen, dazu Fahrbahn verbreitern	3	offen, Betrachtung des gesamten Abschnittes notwendig
168a	Stollberger Straße	Südring bis W.-Sagorski-Straße	Aufhebung Radwegbenutzungspflicht stadteinwärts ab Morgenleite (Nutzung Anliegerfahrbahn Tempo 30)	1	umgesetzt
168b	Stollberger Straße	Südring bis W.-Sagorski-Straße	Beseitigung von Einzelmängeln an den Radverkehrsanlagen (enge Radian, Poller, Mast, Kanten)	1	umgesetzt
169a	Stollberger Straße	W.-Sagorski-Straße bis F. Viertel-Straße	Beseitigung von Einzelmängeln an den Radverkehrsanlagen (enge Radian, Masten, Kanten)	1	umgesetzt
169b	Stollberger Straße	W.-Sagorski-Straße bis F. Viertel-Straße	Verbreiterung der Radverkehrsanlagen (vollwertiger Radweg, ggf. Grunderwerb)	3	offen, Betrachtung des gesamten Abschnittes notwendig
170	Harthweg Querverbindung	Weststraße bis Harthweg	Neubau Rad- und Gehweg inklusive Grunderwerb	1	offen, Grunderwerb notwendig
171	S 242	Anschlussstelle Wüstenbrand bis Stadtgrenze	Neubau Rad- und Gehweg inklusive Grunderwerb	2	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen
172	Hartmannstraße	Schloßstraße bis Reichsstraße	beidseitig Radverkehrsanlagen im Zuge Umbau Chemnitzer Modell anlegen	S	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
173	Limbacher Straße	Reichsstraße bis Erzberger Straße	beidseitig Schutzstreifen abmarkieren, Leitlinie entfernen, Sichtbeziehungen an Knoten prüfen	1	offen, Gesamtkonzept für Limbacher Straße notwendig
174	Gutsweg	Paul-Jäkel-Straße bis Rudolf-Krahl-Straße	Raddurchgangsverkehr zulassen (statt Zufahrtsbeschränkung Anlieger)	1	umgesetzt
175	Feldweg (Autobahn- unterführung)	Steinwiese bis Goetheweg	Weg befestigen (Asphalt) und beleuchten	2	offen, Grunderwerb notwendig
176	Cottaschneise	Hechlerstraße bis Wittgensdorfer Straße	Weg befestigen (Asphalt, denkmalgerechte Gestaltung) und beleuchten, Poller entfernen	1	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
177	Wittgensdorfer Straße	Am Küchwald bis Sandstraße	Asphaltdecke beidseits seitlich erneuern; Aufstellschutz Am Küchwald abmarkieren (abknickende Hauptstraße)	S	umgesetzt
178	Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)	Clara-Zetkin-Straße bis Untere Hauptstraße	Asphaltdecke beidseits seitlich erneuern	2	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
179	Theunertstraße	Schloßstraße bis Promenadenstraße	Asphaltdecke beidseits seitlich erneuern (bzw. Maßnahmen B-Plan umsetzen)	2	umgesetzt
180	Promenadenstraße	Knoten mit Müllerstraße	in beiden Richtungen Möglichkeit zum direkten Geradeausfahren schaffen (nordwärts aufgeweiteter Radaufstellstreifen, südwärts Aufhebung Durchfahrverbot und Einbeziehung in die Signalisierung)	1	nordwärts umgesetzt, Rest in Planung
181	Chemnitztalradweg	Heinersdorfer Straße bis Stadtgrenze	Wegebau als gemeinsamer Geh- und Radweg	1	umgesetzt
182	Chemnitztalstraße	Fischweg bis Querstraße	Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 zur Sicherung des Radverkehrs; unterstützend Markierungsmaßnahmen zur opt. Einengung der Fahrbahn (Breite reicht für Radverkehrsanlagen nicht aus)	1	umgesetzt
183	Zeisigwaldstraße	südlich H.-Schütz-Straße	Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr öffnen und Sackgassenschild korrigieren	1	umgesetzt

Anlage 6: Maßnahmenliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
184	Geibelstraße	Knotenpunkt mit Augustusbürger Straße	Gemeinsame Fußgänger-/Radfahrerfurt inklusive Signalisierung an Westseite ergänzen und Befahrbarkeit herstellen (Alternative: LSA beseitigen, Aufstellbereich in Fahrbahnmitte zum Queren anlegen)	S	Planung/Umsetzung im Rahmen Umgestaltung Gablenzplatz
185	Geibelstraße	Charlottenstraße bis Carl-von-Ossietzky-Straße	Einbahnstraße (Fahrbahn) in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben	1	entfällt aufgrund Ablehnung durch Anwohner
186	Wartburgstraße	Carl-von-Ossietzky-Straße bis Bernsdorfer Straße	Freigabe der Gehwege für den Radverkehr prüfen (Fahrbahnquerschnitt für Schutzstreifen zu eng) inklusive Furtmarkierungen	2	offen, Gesamtbetrachtung Wartburgstraße notwendig
187	Marktsteig	Bernsdorfer Straße Richtung Südring	Sackgassenschild korrigieren	1	umgesetzt
188	verlängerte Lutherstraße	Fraunhofer Straße bis Alchemnitzer Straße	Bau einer niveaufreien Kreuzung der Eisenbahnstrecke für Fußgänger und Radfahrer	3	Planung/Umsetzung im Rahmen integriertes Handlungskonzept Alchemnitz vorgesehen
189	W.-Raabe-Str. / Brüder-Grimm-Straße	Treffurthstraße bis Elsasser Straße	Oberfläche verbessern (beide Richtungen) und Beleuchtung anlegen (Ankauf Privatstraße prüfen)	2	Straße nicht öffentlich, kein Ankauf geplant
190	Feldweg	Reichenhainer Straße bis Wolkensteiner Straße	mit Beleuchtung ausstatten	2	umgesetzt
191	Scheffelstraße	Annaberger Straße bis Helbersdorfer Straße	beidseitig Schutzstreifen (z.T. auch Radfahrstreifen) abmarkieren, ruhenden Verkehr zur Querschnittsoptimierung ordnen	2	offen, Gesamtbetrachtung Scheffelstraße notwendig
192	Bahnstraße / Neuwerckstraße / Stelzendorfer Straße	Südring bis Zwickauer Straße	beidseitig Schutzstreifen abmarkieren, ruhenden Verkehr zur Querschnittsoptimierung ordnen	2	offen, derzeit Verkehrsversuch
193	Zwickauer Straße	Stelzendorfer Straße bis Popowstraße	beidseitig Schutzstreifen (z.T. auch Radfahrstreifen) abmarkieren, ruhenden Verkehr zur Querschnittsoptimierung ordnen	2	offen, Planung/Umsetzung im Rahmen Straßenbahntrasse nach Reichenbrand

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
194	Barbarossastraße	Zwickauer Straße bis Weststraße	beidseitig Schutzstreifen abmarkieren, ruhenden Verkehr zur Querschnittsoptimierung ordnen	1	offen, Gesamtbetrachtung Barbarossastraße notwendig
195	Erzbergerstraße	Weststraße bis Limbacher Straße	Oberfläche verbessern (beide Richtungen, Straße bzw. Weg)	2	südlicher Abschnitt Grunderwerb notwendig, Umsetzung Rest im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
196	Tannenstraße	Konradstraße bis G.-Keller-Straße	Einzelmäängel beseitigen (Sackgassenschild korrigieren, Oberflächenmängel)	1	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
197	Küchwaldring	Leipziger Straße bis Cottaweg	Einzelmäängel beseitigen (Poller entfernen, Entwässerungsmängel beseitigen)	1	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
198	Gablenzplatz	Adelsberger Straße über Geibelstraße	Querungsmöglichkeit sicherer machen (Teil der Platzumgestaltung)	S	Planung/Umsetzung im Rahmen Umgestaltung Gablenzplatz
199	Carl-von-Ossietzky-Straße	Clausstraße bis Geibelstraße	Erhöhung der Überholabstände von Radfahrern durch Kfz durch Umorganisation des ruhenden Verkehrs, ggf. Radfahrstreifen	2	offen, Gesamtbetrachtung Carl-von-Ossietzky-Straße notwendig
200	Verbindungsweg	Freibad Wittgensdorf (Bahrstraße) bis Chemnitz-Center (Ringstraße)	Weg als Radweg ausbauen: Weg stellenweise verbreitern; 4*Umlaufsperrern beseitigen; Lückenplatten ersetzen; 6*Querrinnen entfernen (andere Entwässerung), Sackgassenschild modifizieren, als Gemeinsamer Geh-/Radweg ausschildern	3	umgesetzt
201	Falkeplatz	Bahnhofstraße bis Zwickauer Straße	Prüfung der Radverkehrs- und Fußgängerführung hinsichtlich einer zügigeren Querungsmöglichkeit; Prüfung der Erweiterung der Aufstellflächen oder Änderung der Ampelschaltung; Entfernung von Hindernissen im Verkehrsraum des Fuß-/Radverkehrs	1	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
202	Glösaer Straße	B107 bis Abzweig Weg zu Kleingärten (über Bahnübergang)	Realisierung eines für Radverkehr nutzbaren Gehweges an der Südseite sowie von Schutzstreifen an der Nordseite	3	offen, Grunderwerb notwendig
203	Popowstraße / Am Heim	Waldenburger Straße bis Harthweg	Oberfläche verbessern	3	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
204	Verbindungsweg	Hartmannstraße bis Schloßteichstraße	Bordabsenkung an Hartmannstraße anlegen, Durchfahrt an Schloßteichstraße vom ruhenden Verkehr freigehalten, stellenweise Oberfläche verbessern	1	teilweise umgesetzt, Umsetzung Rest im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
205	Parkweg parallel Beckerstraße	Eisenbahn bis Beckerstraße	Oberfläche verbessern	2	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
206	Hainstraße	Fürstenstraße bis Fankenberger Straße	Verbesserung der Radverkehrsbedingungen im Zuge allgemeiner Straßenraumumgestaltung	sonstige Maßnahme	offen
207	Frankenberger Straße	Dresdner Straße bis Margarethenstraße	Markierung von Schutzstreifen (beide Richtungen)	sonstige Maßnahme	offen
301	Waisenstraße	Bahnhofstraße bis Dresdner Straße	anspruchsgerechte Radwege und Knotenführungen bei Umbau mit anlegen	S	umgesetzt
302	Hartmannstraße	Theaterstraße bis Schloßstraße	beidseitig Radfahrstreifen abmarkieren zu Lasten je eines Kfz-Fahrstreifens (Alternative: Busspur mit zugelassenem Radverkehr)	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
303	Mühlenstraße	Brückenstraße bis Georgstraße	beidseitig Schutzstreifen abmarkieren	sonstige Maßnahme	offen, Gesamtkonzept Mühlenstraße notwendig
304	Mühlenstraße	Georgstraße bis Hauboldstraße	beidseitig Radfahrstreifen abmarkieren zu Lasten je eines Kfz-Fahrstreifens; Aufstellfläche für linksabbiegenden Radverkehr an Hauboldstraße abmarkieren und Linksabbiegen freigeben	sonstige Maßnahme	offen, Gesamtkonzept Mühlenstraße notwendig

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
305	Stollberger Straße	Wolgograder Allee bis Stadtgrenze	beidseitig bauliche Radwege anlegen	sonstige Maßnahme	offen, gesamter Abschnitt zw. Kreisverkehr Neukirchner Straße und Stadtgrenze betrachten, Weiterführung bis Neukirchen notwendig (Freistaat SN zuständig)
306	W.-Sagorski-Straße	Burkhardsdorfer Straße bis Stollberger Straße	westwärts Oberfläche verbessern und Poller entfernen	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
307	Pleißäer Straße	Lessingstraße bis Ende (Waldrand)	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
308	Pleißäer Straße (Verlängerung),	Waldrand bis Totensteinstraße	Weg befestigen (Asphalt) und beleuchten	sonstige Maßnahme	offen, Grunderwerb notwendig
309	Verbindungsstück	Adalbert-Stifter-Weg bis Zufahrt Kleingarten	Weg anlegen und beleuchten; Durchlass am Kleingarten öffnen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
310	verlängerter Adalber- Stifter-Weg	Huttenstraße bis M.- Saupe-Straße	Umfahrung für Treppe anlegen	sonstige Maßnahme	offen
311	Chemnitztalstraße	südöstlich Glösaer Straße	Sicherheitstrennstreifen zu Parkbucht abmarkieren (ggf. Parktasche verbreitern); Furt abmarkieren	sonstige Maßnahme	offen
312	Blankenburgstraße	Christian-Wehner-Straße bis vor Glösaer Straße	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren (beide Richtungen), stellenweise zu Lasten des zweiten Richtungsfahrstreifens	sonstige Maßnahme	umgesetzt
313	Christian-Wehner-Straße	Blankenauer Straße bis Emilienstraße	beidseitig Gehwege zur Benutzung durch Radverkehr freigeben, Furten markieren, Bord absenken	sonstige Maßnahme	offen
314	Verbindungsstück	Hartmannstraße bis Matthesstraße	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
315	Verbindungsweg	Am Schnellen Markt bis Max-Saupe-Straße	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen	sonstige Maßnahme	offen

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
316	Dresdner Straße	Waldschlösschenstraße bis Weißer Weg	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	sonstige Maßnahme	offen, Gesamtbetrachtung Dresdner Straße zw. Thomas-Mann-Platz und OD-Grenze notwendig
317	Dresdner Straße	Weißer Weg bis Stadtgrenze	bestehenden Weg asphaltieren oder Alternativführung entwickeln	3	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen notwendig
318	Verbindungsweg	Dresdner Straße bis Frankenberger Straße	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen inklusive Bordabsenkungen und Querungshilfen an der Frankenberger und Dresdner Straße	sonstige Maßnahme	Weg nicht öffentlich, Grunderwerb notwendig
319	Verbindungsweg	Hans-Link-Straße und Röhrweg	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen	sonstige Maßnahme	offen, teilweise Grunderwerb notwendig
320	Verbindungsweg	Forststraße bis Planitzwiese	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen inklusive Durchlass unter Rohren	sonstige Maßnahme	offen
321	Röhrweg	westlich Waldschlösschenstraße	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen	sonstige Maßnahme	offen
322	Sonnenstraße / Martinistraße	Bereich Fußgängerzone	Fußgängerzone für Radverkehr freigeben und Poller entfernen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
323	Jahnstraße / Andreasstraße	Charlottenstraße und Bernsdorfer Straße	Fahrbahnoberfläche verbessern und Durchlass an Bernsdorfer Straße verbreitern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
324	Zschopauer Straße	Wartburgstraße bis Rosa- Luxemburg-Straße	in beiden Richtungen Einzelmängel der bestehenden Radverkehrsanlagen beheben: Furten markieren, Borde absenken, Radien entzerren, Sicherheitstrennstreifen anlegen, Abbiegebeziehungen ermöglichen, ebene Oberfläche herstellen	1	sicherheitsrelevante Maßnahmen umgesetzt, Rest offen, Gesamtbetrachtung Zschopauer Straße notwendig
325	Verbindungsweg	W.-Seelenbinder-Straße und Bahnlinie	Weg ausbauen (inkl. Beleuchtung) und öffentlich zugänglich machen; Durchfahrt unter Fernwärmeleitung ermöglichen	sonstige Maßnahme	umgesetzt

Anlage 6: Maßnahmenliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
326	Zwickauer Straße	Lützowstraße und Lärchenstraße	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren (beide Richtungen)	sonstige Maßnahme	teilweise umgesetzt, Rest in Planung bzw. im Rahmen Straßenbahntrasse nach Reichenbrand
327	Verbindungsweg	Paul-Bertz-Straße und W.- Sagorski-Straße	Gehweg zu gemeinsamen Geh- und Radweg ausbauen (allwettertauglicher Belag, Verbesserung Sichtverhältnisse, Beleuchtung)	sonstige Maßnahme	offen
328	Zwickauer Straße	Stelzendorfer Straße und G.-Wünsch-Straße	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren (beide Richtungen)	sonstige Maßnahme	offen, Planung/Umsetzung im Rahmen Straßenbahntrasse nach Reichenbrand
329	Frankenberger Straße	Harrasstraße bis Stadtgrenze	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen erforderlich, Bedarf wurde zuletzt 2019 im Rahmen Stellungnahme der Stadt Chemnitz zur Fortschreibung RVK Sachsen gemeldet
330	Chemnitztalstraße	Dorfstraße bis hinter Autobahn	beidseitig Schutzstreifen abmarkieren und Mittelmarkierung entfernen, Alternative: Tempo 30	sonstige Maßnahme	offen, Gesamtkonzept für Chemnitztalstraße notwendig
331	Zschopauer Straße	Hermersdorfer Straße bis Stadtgrenze	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	D	umgesetzt
332	Lehmgrubenweg	Zschopauer Straße bis Erfenschlager Straße	Weg befestigen (Asphalt) und beleuchten	sonstige Maßnahme	fast gesamter Weg nicht öffentlich, im öffentlichen Abschnitt umgesetzt
333	Erfenschlager Straße	Annaberger Straße bis Reichenhainer Straße	beidseitig Asphaltdecke verbessern	2	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
334	Dittersdorfer Weg	Schollstraße bis Stadtgrenze	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
335	Schulstraße	Zöblitzer Straße bis Südring	beidseitig Asphaltdecke verbessern; falsches Sackgassenschild ändern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
336	Fleischergasse	Markersdorfer Straße bis Meinersdorfer Straße	Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr öffnen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
337	Jagdschänkenstraße	Bereich der Autobahnunterführung bis Stelzendorfer Straße	beidseitig Radwege anlegen (unter Brücke ggf. als Markierungslösung)	sonstige Maßnahme	in Planung/Umsetzung aktueller Stand?
338	ehem. Bahnstrecke	Bahnhofstraße (Mittelbach) bis Stadtgrenze	Ausbau zu Zweirichtungsradweg	sonstige Maßnahme	umgesetzt
339	Hofer Straße	Radwegende aus Richtung Neefestraße bis Ortseingang Mittelbach	Zweirichtungsradweg ohne Benutzungspflicht inklusive Querungshilfen anlegen	3	umgesetzt
340	Oberfrohnauer Straße	Knotenpunkt mit Trützschlerstraße	sicheres Radwegende anlegen	sonstige Maßnahme	offen
341	ehem. Bahnstrecke	Kopernikusstraße bis R.-Krahl-Straße	Ausbau zu Zweirichtungsradweg inkl. der Anschlüsse an das übrige Radverkehrsnetz	sonstige Maßnahme	umgesetzt
342	Am Alten Weinberg	Riedstraße bis Unritzstraße	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
343	Am Alten Weinberg	Unritzstraße bis Pelzmühlenstraße	Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr öffnen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
344	Zschopauer Straße	Gornauer Straße bis Hermersdorfer Straße	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	D	umgesetzt
345	Zschopauer Straße	Bahnhofstraße bis Lutherstraße	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren zu Lasten des dritten bzw. vierten Fahrstreifens (beide Richtungen, ggf. an Engstelle Annenstraße unterbrochen), Benutzungspflicht an Radwegen von/nach Bahnhofstraße aufheben	1	umgesetzt

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
346a	Zschopauer Straße	Lutherstraße bis Wartburgstraße (stadtauswärts)	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren, ggf. ruhenden Verkehr verlagern; an Senefelder Straße, Andreasstraße und Wittenberger Straße Anschluss für Radverkehr herstellen	1	offen, Gesamtbetrachtung Zschopauer Straße notwendig
346b	Zschopauer Straße	Wartburgstraße bis Lutherstraße (stadteinwärts)	Einzelängel der bestehenden Radwege beheben: Borde absenken, Abbiegebeziehungen ermöglichen, ebene Oberfläche herstellen	1	sicherheitsrelevante Maßnahmen umgesetzt, Rest offen, Gesamtbetrachtung Zschopauer Straße notwendig
347	Matthesstraße	Querung der Leipziger Straße zur Schlossstraße	Mittelinsel anlegen zu Lasten Stauraum und Herstellen einer Gehwegüberfahrt in Matthesstraße für Radverkehr	sonstige Maßnahme	umgesetzt
348	Leipziger Straße	Bornaer Straße bis Wittgensdorfer Straße	beidseitig Radwege anlegen (stadteinwärts ggf. als Radfahrstreifen), dazu Grunderwerb tätigen (Gesamtumgestaltung Querschnitt)	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
349	Leipziger Straße	Wittgensdorfer Straße bis Hartmannstraße	beidseitig Radfahrstreifen abmarkieren durch Optimierung vorhandener Breiten (kaum Grunderwerb möglich); Alternative: Modellversuch Tempo 30 mit strenger Überwachung auf jeweils rechtem Fahrstreifen (ggf. Beschränkung auf Rad/Bus/Taxi/stark besetzte Pkw)	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
350	Küchwaldring	Glauchauer Straße bis Winklerstraße	beidseitig Asphaltdecke verbessern und zwei Sackgassenschilder korrigieren	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
351	K-Flügel	Alter Flügelweg bis südöstlich Erlengrundweg	Ausbau zu Zweirichtungsradweg	sonstige Maßnahme	offen
352	Alfred-Brehm-Straße	Darwinstraße bis Haydnstraße	Beschränkung auf Anliegerverkehr aufheben (Raddurchgangsverkehr zulassen)	sonstige Maßnahme	umgesetzt
353	Leipziger Straße	Heidelberger Straße bis Bornaer Straße	beidseitig Radwege anlegen (stadteinwärts ggf. als Radfahrstreifen), dazu Grunderwerb tätigen (Gesamtumgestaltung Querschnitt)	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
354	Leipziger Straße	Querung Autobahn	Weg verbreitern, Instand setzen, Sichtfelder verbessern, Einbindung in Ringstraße herstellen (Radien, Borde ...)	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
355	Schloßteichstraße, Matthesstraße	Promenadenstraße bis Leipziger Straße	Radverkehrsführungen einordnen (beide Richtungen)	2	offen, Gesamtbetrachtung zw. Leipziger Straße und Nordstraße notwendig
356	Jeannickestraße	Zwickauer Straße bis Neefestraße	Radwegbenutzungspflicht beidseitig aufheben und Einzelmängel an den Radwegen beheben	sonstige Maßnahme	offen, Gesamtbetrachtung Jaenickestraße und Guerickestraße bis Nansenstraße notwendig
357	Carl-Hamel-Straße	Neefestraße bis Stollberger Straße	Radwegbenutzungspflicht beidseitig aufheben und Einzelmängel an den Radwegen beheben	1	offen, Gesamtbetrachtung Carl-Hamel-Straße und Straße Usti nad Labem bis Stollberger Straße notwendig
358	Verbindungsweg	Kurt-Schneider-Straße bis Wolgograder Allee	Ausbau zu Zweirichtungsradweg, an Haltestelle ggf. Grunderwerb	sonstige Maßnahme	offen
359	Klaffenbacher Straße	Bahnlinie bis Albert-Schenk-Straße	Sicherheitstrennstreifen zu Parkstreifen abmarkieren (ggf. Schutzstreifen verschieben)	sonstige Maßnahme	offen
360	Verbindungsweg	Hermersdorfer Straße bis Gartenstadt	Ausbau zu Zweirichtungsradweg	sonstige Maßnahme	offen, Grunderwerb notwendig
361	Mittagleite / An der Gemeindewiese	Südring bis Gornauer Straße	Anliegerbschränkung aufheben (Raddurchgangsverkehr ermöglichen) und Einbahnstraße für Radverkehr in Gegenrichtung öffnen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
362	Verbindungsweg	Hammerstraße bis Fürstenstraße	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen, Beseitigung von Kanten und Pollern	sonstige Maßnahme	zw. Hammerstraße und Körnerstraße Weg nicht öffentlich, übriger Abschnitt nutzbar, ggf. sind Detailverbesserungen nötig

Anlage 6: Maßnahmenliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
363	Karl-liebnecht-Straße	Käthe-Kollwitz-Straße bis Färberstraße	Ausbau zu Zweirichtungsradweg, Beseitigung von Kanten und Pollern	sonstige Maßnahme	offen
364	ehem. Bahnstrecke	Hofer Straße (Mittelbach) bis Stadtgrenze	Ausbau zu Zweirichtungsradweg	sonstige Maßnahme	umgesetzt
365	Verbindungsweg	Stelzendorfer Straße und An der Kolonie	Gehweg verbreitern und für Radverkehr nutzbar machen	sonstige Maßnahme	offen, Grunderwerb notwendig
366	An der Kolonie	an Stollberger Straße	Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr öffnen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
367	Gornauer Straße	Am Stollen bis Genossenschaftsweg	Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr öffnen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
368	Amselgrund	Altenhainer Dorfstraße bis Wieseneck	beidseitig Asphaltdecke verbessern und Sackgassenschild korrigieren	sonstige Maßnahme	umgesetzt
369	Altenhainer Dorfstraße	Einsiedler Weg bis Zum Spitzberg	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungsspflicht
370	An der Hofewiese	Bornaer Straße bis Blankenburgstraße	für Raddurchgangsverkehr freigeben (Anliegerbeschränkung aufheben)	sonstige Maßnahme	umgesetzt
371	Schmitt-Rottluff-Straße	Rehweg bis Stadtgrenze	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungsspflicht
372	Mittweidaer Straße (S 200)	Äußere Chemnitzer Straße bis Stadtgrenze	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen erforderlich, Bedarf wurde zuletzt 2019 im Rahmen Stellungnahme der Stadt Chemnitz zur Fortschreibung RVK Sachsen gemeldet
373	Verbindungsweg	Frankenberger Straße entlang Bahnlinie bis Stadtgrenze	Ausbau zu Zweirichtungsradweg	sonstige Maßnahme	offen, Grunderwerb notwendig
374	Augustusburger Straße	Breitenlehn bis Stadtgrenze	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen mit Beteiligung Stadt Chemnitz

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
375	Breitenlehn	Adelsbergstraße bis Augustusbürger Straße	für Raddurchgangsverkehr freigeben (Anliegerbeschränkung aufheben)	sonstige Maßnahme	umgesetzt
376	Verbindungsweg	Eubauer Straße, Ferdinandstraße und Stadtgrenze	Weg befestigen (Asphalt) und beleuchten	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht, übrige Flächen privat
377	Altenhainer Dorfstraße	Amselgrund bis Wieseneck	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
378	Verbindungsweg	Altenhainer Dorfstraße bis Zschopauer Straße	Ausbau zu Zweirichtungsradweg	sonstige Maßnahme	umgesetzt
379	Annaberger Straße	Eibenberger Allee bis Stadtgrenze	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung durch Baulasträger Freistaat Sachsen
380	Pflockenstraße	Bahnhofstraße bis Stadtgrenze	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
381	S 242	Totensteinstraße und Stadtgrenze	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen, unter Brücke ggf. Radfahrstreifen oder Temporeduktion	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung durch Baulasträger Freistaat Sachsen
382	Obere Hauptstraße	Wiesenweg bis Leipziger Straße	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Querungshilfen	sonstige Maßnahme	offen, Grunderwerb notwendig
383	Verbindungsweg	Alte Herrenhaider Straße bis Stadtgrenze	Weg ausbauen (inkl. Beleuchtung) und öffentlich zugänglich machen	sonstige Maßnahme	keine öffentlichen Flurstücke
384	Neefestraße	Zwickauer Straße bis Carl-Hamel-Straße	in beiden Richtungen Einzelmängel der bestehenden Radwege beheben: Furten markieren, Borde absenken, Radien entzerren, Drückampeln beseitigen, Abbiegebeziehungen ermöglichen, ebene Oberfläche herstellen, Nebenstraßen anschließen	sonstige Maßnahme	sicherheitsrelevante Maßnahmen umgesetzt, Rest offen
385	Neefestraße	Südring bis Am Künzelholz	Weg mit Asphaltdecke versehen und zwei Drückampeln entfernen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
386a	August-Bebel-Straße	Straße der Nationen bis Dresdner Straße	kurzfristig Gehwege für den Radverkehr freigeben, dazu Borde absenken und Furten markieren	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen Straßenbahntrasse Richtung Zeisigwaldstraße

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
386b	August-Bebel-Straße	Straße der Nationen bis Dresdner Straße	Fahrbahn zu überbreiter zweistreifiger Fahrbahn umgestalten, beidseits Radfahrstreifen abmarkieren, in Knoten Fortsetzung ggf. als Schutzstreifen (Detailuntersuchung Machbarkeit nötig)	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen Straßenbahntrasse Richtung Zeisigwaldstraße
387	Palmstraße	Dresdner Straße bis Reinhardstraße	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren (beide Richtungen, Kfz-Verkehr einstreifig führen)	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen Straßenbahntrasse Richtung Zeisigwaldstraße
388	Hilbersdorfer Straße	August-Bebel-Straße bis Weg von Emilienstraße	im nördlichen Teil beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
389	Hilbersdorfer Straße	Gehweg zur Emilienstraße	Ausbau zu Zweirichtungsradweg inklusive Grunderwerb und Beleuchtung	sonstige Maßnahme	umgesetzt
390	Am Adelsbergturm	Eubaer Weg bis Turm	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	gesamter Abschnitt ist Privatstraße, kein Ankauf geplant
391	Erich-Schmidt-Straße	Promenadenstraße bis Ende	falsches Sackgassenschild korrigieren	sonstige Maßnahme	umgesetzt
392	Verbindungsweg	Nevoigtstraße bis Pelzmühlenstraße	Oberfläche verbessern und Poller entfernen	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
393	Bernhardtstraße	Rembrandtstraße bis Hans-Sachs-Straße	beidseitig Asphaltdecke auf Großpflaster aufbringen	sonstige Maßnahme	umgesetzt
394	Bahnhofstraße (Wittgensdorf)	Obere Hauptstraße bis Bahnhof	beidseitig Asphaltdecke auf Kleinpflaster aufbringen	sonstige Maßnahme	Maßnahme nicht mehr erforderlich, da Bahnhof verlegt wurde
395	Zufahrt Bahnhof Chemnitz-Mitte	Neefestraße bis Bahnhof	falsches Sackgassenschild korrigieren	sonstige Maßnahme	umgesetzt
396	Fußgängerbereich	Max-Türpe-Straße bis Burkhardtsdorfer Straße	Fußgängerzone für Radverkehr freigeben, Poller kennzeichnen und Oberfläche verbessern	sonstige Maßnahme	umgesetzt
397	Henriettenstraße	Horst-Menzel-Straße bis Schiersandstraße	Zweirichtungsradweg anlegen inklusive Grunderwerb	sonstige Maßnahme	umgesetzt
398	Würzburger Straße	Gießelstraße bis Humboldtstraße	falsches Sackgassenschild korrigieren	sonstige Maßnahme	umgesetzt

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
399	Ritterstraße	Reitbahnstraße bis Stollberger Straße	Radfahrstreifen bzw. Schutzstreifen abmarkieren (beide Richtungen, auch in Knoten, Kfz-Verkehr einstreifig überbreit führen)	sonstige Maßnahme	teilweise umgesetzt, Rest offen
400	Otto-Schmerbach-Straße	Zwickauer Straße bis Wöhlerstraße	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
401	Reinhardstraße	Phillipstraße bis Palmstraße	beidseitig Asphaltdecke auf Kleinpflaster aufbringen	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
402	Agricolastraße	Hoffmannstraße bis Michaelstraße	beidseitig Asphaltdecke verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
403	Verbindungsweg	Michaelstraße bis Weststraße	Ausbau zu Zweirichtungsradweg und Treppe umfahren	sonstige Maßnahme	offen, Grunderwerb notwendig
404	Reichsstraße	Enzmannstraße bis Zwickauer Straße	beidseitig Radwege anlegen, dazu Grunderwerb; Abbiegebeziehungen an den Knoten gewährleisten	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen Umbau Stephanplatz
405	Brühl	Georgstraße bis Müllerstraße	Fußgängerzone für Radverkehr freigeben	sonstige Maßnahme	umgesetzt
406	Küchwaldring	Hechlerstraße bis Küchwaldstraße	beidseitig Asphaltdecke auf Großpflaster aufbringen	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
407	Schloßberg	Salzstraße bis Schloßteichstraße	Gehweg für Radverkehr freigeben und falsches Sackgassenschild ändern	sonstige Maßnahme	nicht zulässig, Gefälle zu groß
408	Annaberger Straße	Bahnhofstraße bis Annenstraße	Radfahrstreifen abmarkieren (soweit keine Radverkehrsanlage vorhanden) unter Verzicht/Minimierung von Abbiegespuren	sonstige Maßnahme	umgesetzt
409	Verbindungsweg	Wasserschloßweg bis Stadtgrenze (Tergartenweg)	Ausbau zu Zweirichtungsradweg	sonstige Maßnahme	offen
410	Harthweg	Gustav-Wünsch-Straße bis Haldenweg	Oberfläche verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
411	Gustav-Wünsch-Straße	Harthweg bis Eichelbergweg	Oberfläche verbessern und falsches Sackgassenschild ändern	sonstige Maßnahme	offen
412	Verbindungsweg	Zwickauer Straße bis Stelzendorfer Straße	Ausbau zu Zweirichtungsradweg inkl. Beleuchtung	3	offen, Grunderwerb notwendig

Anlage 6: Maßnahmenliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
413	Bürgerstraße	Leipziger Straße bis Flemmingstraße	verkehrsrechtliche Beschränkungen für Durchgangsradsverkehr aufheben und Oberflächen verbessern	sonstige Maßnahme	Umsetzung durch Klinikum geplant
414	Leipziger Straße	Bürgerstraße bis Wittgensdorfer Straße	beidseitig Radwege anlegen, dazu Grunderwerb; Abbiegebeziehungen an den Knoten gewährleisten	sonstige Maßnahme	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
415	Verbindungsweg	Cervantesstraße bis C.- von-Ossietsky-Straße	Ausbau zu Zweirichtungsradsweg mit Fußverkehr (Weg verbreitern, Radien vergrößern, bei Brücke Holzbohlen beschichten)	sonstige Maßnahme	offen
501	Hofer Straße	Radwegende vor Ortseingang bis Aktienstraße	Realisierung Radverkehrsanlagen inkl. Querungshilfen, ggf. Grunderwerb	D	umgesetzt
502	Leipziger Straße	Chemnitz-Center bis Hartmannsdorf	Zweirichtungsradsweg anlegen inklusive Grunderwerb	3	Planung/Umsetzung im Rahmen CM4
503	Radweg Schönau - Siegmar	Brücke Gaußstraße	Herstellung einer ausreichenden Durchfahrthöhe für den Radsverkehr, Entfernung der Umlaufsperrn	2	umgesetzt
504	Radweg Schönau - Siegmar	Kreuzung mit Kopernikusstraße	Herstellung des Vorranges für den Radsverkehr (Beschilderung, Markierung, Sichtdreiecke)	2	offen
505	Verbindungsweg Röhrsdorf - Rabenstein	Goetheweg bis Kreisigstraße	Ausbau der alten Bahntrasse zu Verbindungsweg	3	Planung/Umsetzung im Rahmen Radschnellweg Limbach-O.- Chemnitz
506	Verbindungsweg	Mauersberger Straße bis A 72 Schönau	Ausbau der alten Bahntrasse zu Verbindungsweg	3	offen
507	Stadtpark, rechtes Chemnitzufer	Straßburger Straße bis Heinrich-Lorenz-Straße	Bau eines Weges entsprechend Bebauungsplan zur Entlastung des linksseitigen Weges	3	offen
508	Gustav-Freytag-Straße	Annaberger Straße bis Bernsbachplatz	Radverkehrsanlagen anlegen (beide Richtungen), teils baulich, teils Markierung	1	offen
509	Neefestraße	Jagdschänkenstraße bis Hohensteiner Straße	Radwege anlegen (beide Richtungen)	D	Planung/Umsetzung durch Baulastträger Freistaat Sachsen
510	Verbindungsweg	Meisenweg bis Stelzendorf	Anlegen des Weges	3	offen, Grunderwerb notwendig

Anlage 6: Maßnahmeliste Netz (Vorschläge)

Nr.	Straße	von ... bis	Beschreibung	Priorität (S = sowieso, D = andere Straßenbaulast)	Umsetzungsstand 12/2024
511	Neukirchener Straße	Stollberger Straße bis Stelzendorfer Straße	Prüfung der Realisierung von Schutzstreifen	3	offen, Gesamtbetrachtung notwendig
512	Verbindung	Matthesstraße bis Gutsweg	Herstellung einer Verbindung für den Radverkehr im Zuge des Pleißebach-Projektes	3	Planung/Umsetzung im Rahmen Radschnellweg Limbach-O.- Chemnitz
513	Altenhainer Allee	Talsperregrund bis Zschopauer Straße	Prüfung einer Alternativführung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, z.B. über Fischzuchtgrund	3	alternative Führungen liegen teilweise auf privaten Flurstücken
514	B 107 neu	Südring bis Frankenberger Straße	Realisierung Radverkehrsanlagen beim Bau der Straße	D	Planung/Umsetzung im Rahmen Verlängerung Südring

Zeichenerklärung

Anzahl Maßnahmen

	offen, teilweise umgesetzt, derzeit ohne konkrete Aktivitäten
	Umsetzung im Rahmen verschiedener Maßnahmen
	umgesetzt, keine weiteren Aktivitäten geplant

67

88

90